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AGENDA
1. Status / Meilensteine    

2. Vorstellung Vorentwurfsplanung
- Architektur + Landschaftsarchitektur 
- Statik      
- Technische Gebäudeausrüstung  
- Energiekonzept / Bauphysik   

3. Vorstellung Kosten
- Herleitung / Chronologie   
- Kostenschätzung     



2. AKTUELLER PROJEKTSTAND
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Rahmentermine



Planungsteam

Hydrosond 
Geologisches Büro

INGENIEURBÜRO STÜMPERT-STRUNK GMBH
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3. VORSTELLUNG VORENTWURF
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Lageplan Vorentwurf Komplettumbau Stellplätze

Lehmann Architekten



Lageplan Vorentwurf Erhalt tieferliegende Bestandsstellplätze

Lehmann Architekten



Vorentwurf I Lageplan

Lehmann Architekten

Projektdaten Vorentwurf:

Baumaßnahmen Gebäude:

Hallenbad

Sommergebäude

Baumaßnahmen Becken:

Hallenbad (5 Becken)

Freibad (3 Becken)

Rückbaumaßnahmen:

Abbruch Bestandgebäude

Abbruch Bestandsbecken

Abbruch Wegflächen

Neugestaltung Freiflächen:

Öffentliche Erschießung, Parkierung

Freibad, Zugang, Liegebereiche

7.820 m² BGF

1.250 m² BGF

766 m² WF

1.631 m² WF

960 m³

1.140 m³

5.230 m²

16.400 m²

33.500 m²
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Vorentwurf I Maßnahmenpakete

Lehmann Architekten

4. Erschließung I Parkierung 16.400 m²

2. Freibad I Liegewiese

33.500 m²

WF: 1.618 m²

5. Rückbaumaßnahmen

2.100 m³ I 5.230 m²

1. Hallenbad

BGF: 7.820 m²

WF: 768 m²

3. Sommergebäude  BGF: 1.250 m²
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Vorplatz Vorentwurf

Lehmann Architekten

Vorplatz

Buswendeschleife

Fahrräder

Untere Parkplatzebene

Zugangshof
Wirtschaftshof

10
Evtl. Parkplatzerweiterung



Erdgeschoss Vorentwurf

Lehmann Architekten

Kursb.

80m²

Lehrsb.

100m²

Schwimmbecken

416m²

Springb.

132m²

Kind

40m²

Kind

126 m²

Mehrzweckbecken 918m²

Rutsche

60 m

Freizeitbecken 

574m²

FoyerUmkleiden

Fahrräder Sommerumkleiden

Zugangshof

Wirtschaftshof
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Erdgeschoss Vorentwurf

Lehmann Architekten

Wirtschaftshof

Eingangshof

Orientierung

Treffpunkt

SommerumkleidenBHKW

Umkleiden
Foyer

Gastro

Kursbecken

80m²

Lehrschwimmb.

100m²

Kind

40m²

12Schwimmbecken

416m²



Erdgeschoss Vorentwurf

Lehmann Architekten

Kursbecken

80m²

Lehrschwimmb.

100m²

Schwimmbecken

6 Bahnen

416m²

Springerb.

132m²

1 I 3 I 5m

Kind

40m²

Umkleiden

Foyer

Gastro
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Erdgeschoss Vorentwurf

Lehmann Architekten

Kursbecken

80m²

Lehrschwimmb.

100m²

Schwimmbecken

6 Bahnen

416m²

Springerb.

132m²

1 I 3 I 5m

Kind

40m²

Röhren-

rutsche

60 m
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Perspektive Badehalle

Lehmann Architekten
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Gebäudeschnitte Vorentwurf

Lehmann Architekten
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Gebäudeansichten Vorentwurf

Lehmann Architekten
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Perspektive Sprunganlage

Lehmann Architekten
18



Perspektive Übergang Freibad

Lehmann Architekten
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Erdgeschoss Vorentwurf

Lehmann Architekten

Breitwellenrutsche

18 m

Freizeitbecken

580 m²

Kleinkindb.

126 m²

Liegewiese

Spielplatz

Strömungs-

kanal

Sprudelliegen

Wasserpilz

Aufsicht
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Erdgeschoss Vorentwurf

Lehmann Architekten

Breitwellenrutsche

18 m

Freizeitbecken

580 m²

Kleinkindb.

126 m²

Liegewiese

Strömungs-

kanal

Sprudelliegen

Wasserpilz

Mehrzweckbecken 925 m²

4 x 50m

Komforteinstieg

Aufsicht

4 x 25m
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Erdgeschoss Vorentwurf

Lehmann Architekten

Mehrzweckbecken 918 m²

4 x 50m

Komforteinstieg

Aufsicht

4 x 25m

Sommerumkleiden Sanitärräume
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Lehmann Architekten

Vorentwurf I Bauwerksmodell
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Lehmann Architekten

Vorentwurf I Bauwerksmodell I Obergeschoss I Tragwerk
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Lehmann Architekten

Vorentwurf I Bauwerksmodell I Obergeschoss I Fassade
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Lehmann Architekten

Vorentwurf I Bauwerksmodell I Erdgeschoss
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Lehmann Architekten

Vorentwurf I Bauwerksmodell I Untergeschoss
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Schwimmhalle in Parklandschaft

Lehmann Architekten



Freibad in Parklandschaft

Lehmann Architekten



Denkmal in Parklandschaft

Lehmann Architekten
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Zeit für Rückfragen an
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Tragwerksplanung



TRAGWERKSPLANUNG

Seite 33

• Gründung muss Gebäudelasten und 
Auftriebsasten aufnehmen

• Gründung auf Großbohrpfählen zur Aufnahme 
der Wechselbelastungen

GRÜNDUNG

Bemessungswasserstand HQ100



TRAGWERKSPLANUNG

Seite 34

• Pfahlprobebelastungen als 
Vorabmaßnahme

• Verifizierung der 
Bodenkenngrößen und 
Planungssicherheit

PFAHLPROBEBELASTUNG



Bauwerksmodell I Obergeschoss Dachtragwerk

Lehmann Architekten

• Untergeschoss als 
wasserdichte weiße Wanne

• Stahlbetonbauweise im UG im 
Bereich der Becken und 
Beckenumläufe

• Aussteifende Stahlbetonkerne 
zur Stabilisierung des 
Gebäudes

• Dachkonstruktion in 
Holzbauweise mit Baumstützen 
in Stahlbauweise

TRAGWERKSKONZEPT



3. VORSTELLUNG VORENTWURF
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Zeit für Rückfragen an



3. VORSTELLUNG VORENTWURF
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Technische Gebäudeausrüstung



Neubau Kombibad RastattBadewassertechnik
Platzbedarf unterschiedlicher Filter

Spülabwasser
6 m³ - Höhe 1,5 m

2 Ø 1.423 mm
Filteraufstellfläche
40 m²

2 m

2 m

5 mSchwimmerbecken

Nichtschwimmer-

becken

8,0 m

3,5 m

5 m

Spülabwasser
84 m³

Höhe 1,5 m

Spülwasser
84 m³

Höhe 2,0m

15 m

6 m
3 Filter Ø 3.000 mm
Filteraufstellfläche 90 m²

6 m

10 m 7 m

6 m

2 Filter Ø 3.000 mm
Filteraufstellfläche 60 m²

10,0 m

6 m

Anschwemmfilter Konventionell

1 Ø 1.423 mm
Filteraufstellfläche 
20 m²



Neubau Kombibad Rastatt
BadewassertechnikBadewassertechnik

Regenwasser

Füllwasser

Spülabwasserauf
bereitung Typ 1

Filterspülung

Spülabwasserauf
bereitung Typ 3

80% 
Rückgewinnung 
des Wassers und 
enthaltener Wärme

Spülabwasseraufbereitung

20% 



Wasserversorgung

Enthärtung

Netztrennung Betriebswasser

Warmwasser

Kaltwasser

Hausanschluss
Trinkwasser

Bestandsbrunnen

Brunnenwasser
aufbereitung

Nachspeisung 
und Beckenbefüllung

WCs und Urinale

Beregnung 
Außenbereich

Brunnenwasser



Abwasserwärmerückgewinnung
Duschabwasser



Wärmeversorgung

70 °C

Warmwasser
Hochtemperatur

45 °C

Niedertemperatur

45 °C

45 °C

Gebäudeheizung

Beckenwasser

Lüftung



Neubau Kombibad Rastatt
Lüftungskonzept

Schwimmer
30°C

Nichtschwimmer 32°C
Abtrennung zu 
Schwimmerhalle mit 
Glasschürze

Kursbecken 32°C

Erdgeschoss
Raumlufttechnik



Photovoltaik

Hallenbad: 380kWpBestand: 260 kWp



Neubau Kombibad Rastatt
Badewassertechnik

Badewassertechnik

Heizungstechnik

Raumlufttechnik

Sanitärtechnik Elektrotechnik

• Dosiertechnik
• Filteranlagen
• Spülwasseraufbereitung
• Beckenerwärmung

• Fernwärme
• Wärmebänke
• Statische Heizung

• Wärmeerzeugung
• Warmwasserbereitung
• Raumlufttechnik

• Hygiene-
management

• Hebeanlagen
• Störmeldungen

• Lüftungsanlagen
• Klimaanlagen

• Lichtsteuerung
• Brand-

meldeanlage
• Störmeldungen

Zählerkonzept 
Energiemonitoring

Gebäudeautomation



Neubau Kombibad Rastatt
BadewassertechnikGastronomie- KONZEPT

45 m² Küchenfläche im
Erdgeschoss

Zus. Flächen für:
- Personalbereich
- Kühlzellen
- Trockenlager
- Getränkelager
im Untergeschoss
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Zeit für Rückfragen an



3. VORSTELLUNG VORENTWURF
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Bauphysik & Energiekonzept



3. VORENTWURF ENERGIEKONZEPT
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Einige wichtige Ziele

- Hoher Energieeffizienzgrad der gesamten Anlage

- CO2-Minderungsstrategie gegenüber Neubauhallenbadstandard 2021/2022

- Ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit

- Kombibad Rastatt soll als Leuchtturmprojekt wahrgenommen werden

Energieerzeugungsvarianten

- Variante 1: Wärmepumpe - monovalent (100% Wärmepumpe)

- Variante 2: Wärmepumpe - bivalent mit BHKW (75% Wärmepumpe / 25% BHKW)

- Variante 3: Wärmepumpe - bivalent mit Nachwärme (95% Wärmepumpe / 5% Nahwärme)



3. VORENTWURF ENERGIEKONZEPT
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Gebäudeanalyse

Anlagenanalyse



3. VORENTWURF ENERGIEKONZEPT
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Außenanalyse

Monat Mai

Monat Juni Monat Juli

Monat August Monat September
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Variante 2 – 75% Wärmepumpe + 25% BHKW

Energiefluss

Quelle

Energiefluss

Senke
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Variante 2 – 75% Wärmepumpe + 25% BHKW – Analyse Deckungsanteile Energieträger
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Variante Technologie Energiequelle Ökologische
Nachhaltigkeit

Ökonomische
Nachhaltigkeit Einordung KfW

Konventionelles 
Projekt

BHKW + Gas-
Spitzenlastkessel Erdgas 760'000 kg CO2

100%
54'000.- EUR/a
(Gas: 8.78 ct/kWh) -

Variante 1 Monovalent
Wärmepumpe

Grundwasser / 
Flusswasser

0 kg CO2
0%

106'000.- EUR/a
(Strom: 25.62 ct/kWh)

KFW40 
Standard 

eingehalten

Variante 2 Bivalent 
Wärmepumpe + 
BHKW 25%

Grundwasser / 
Flusswasser + 
Erdgas / Biogas

190'000 kg CO2
25%

149'000 EUR/a
(Strom: 26.72 ct/kWh)

(Gas: 8.64 ct/kWh)

Variante 3 Bivalent
Wärmepumpe + 
Nahwärme (5%)

Grundwasser / 
Flusswasser +
Nahwärme

38'000 kg CO2
5%

118'000 EUR/a
(Strom: 25.81 ct/kWh)
(Gas: 10.81 ct/kWh)

Ziel erreicht
- Hoher Energieeffizienzgrad der gesamten Anlage
- CO2-Minderungsstrategie gegenüber Neubaustandard 2021/2022 → 75% weniger CO2-Ausstoss (V2)



3. VORENTWURF ENERGIEKONZEPT
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Kernaussage: 

Energieerzeugungsvarianten des Kombibads erreichen gegenüber konventioneller

Neubauhallenbadstandard (2021/2022)  eine CO2 Reduktion in Höhe von mind. 75 %.

Damit wird ein außergewöhnlicher Beitrag zur Dekarbonisierung des Hallenbadsektor in Deutschland 

realisiert.

Alle Energieerzeugungsvarianten erfüllen den Effizienzgebäude 40 Standard (BEG/KfW40).



3. VORSTELLUNG VORENTWURF

Seite 57

Zeit für Rückfragen an



4. VORSTELLUNG KOSTENSCHÄTZUNG
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• Chronologie/Herleitung

• Aktueller Stand

• Finanzierung
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Ausgangslage / Budgetrahmen 

Beschluss GR 20.05.21

Bedarfskonzept mit Optionen (Gastro, Rutsche, erweitertes 
Freibad) kein Springerbecken
Preisbasis Q3 / 2019 

 → 33 Mio. €

Inkl. Risikozuschlag von 20 %  
 → 39,6 Mio. €

Prognostiziert auf 2023 mit Preissteigerung 2,5% p/a
Herleitung und laut DS: 
 → 43,1 Mio. €

39,6 Mio € 
inkl. Risikozuschlag 20 %

43,1 Mio €
Inkl. Risikozuschlag 20 % + 
Preissteigerung 2,5% p/a

€30.000.000,00 

€40.000.000,00 

€50.000.000,00 

€60.000.000,00 

2019 2020 2021 2022 2023

4. VORSTELLUNG KOSTENSCHÄTZUNG
Chronologie/Herleitung



Seite 60

4. VORSTELLUNG KOSTENSCHÄTZUNG
Chronologie/Herleitung
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30.000.000 € 

40.000.000 € 

50.000.000 € 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Baupreisentwicklung ohne Risikozuschlag

realer Preisindex 2,5% Preisindex

45,6 Mio. €

33 Mio. €

Pandemie

Krieg



Seite 62

40 Mio. Ohne Risiko
30.000.000 € 

40.000.000 € 

50.000.000 € 

60.000.000 € 

70.000.000 € 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Baupreisentwicklung mit Risikozuschlag

ohne Risiko realer Preisindex ohne Risiko 2,5% Preisindex ohne Risiko Gesamtkosteneinschätzung

ohne Risiko Prognose (-10%) ohne Risiko Prognose (+15%)

Risikozuschlag +15 %

Risikoabschlag -10 %
33 Mio. €

59 Mio. €

46 Mio. €45,6 Mio. €

DELTA
Budgetbeschluss

Pandemie

Krieg
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Zusammenfassung
- Budgetbeschluss wurde mit nun veränderten Rahmenbedingungen getroffen

 → Delta von ca. 3,1 Mio. € netto

- Preissteigerung seit 2019 = 28 % höher als erwartet

- Aktuelle Gesamtkostenschätzung: Zielbereich 46 – 59 Mio. € netto

 



Maßnahmenpakete Kombibad

Vorentwurf I Kostenschätzung

Lehmann Architekten

1. Hallenbad (inkl. Technikkeller Freibad, Gastro)

2. Freibad (Becken und Freigelände)

3. Sommergebäude (Denkmal)

4. Öffentliche Erschließung (Busspur, Parkierung, Caravanstellplätze)

5. Rückbau (Technik, Gastronomie, Bestandsbecken, Bestandsparkflächen)

Gesamtsumme:

31.300.000.- I netto

12.040.000.- I netto

2.640.000.- I netto

2.560.000.- I netto

2.670.000.- I netto

51.210.000.- I netto

inkl. Annahme 23% NK I Baukostenindex 2.Qrt.2023

Maßnahme: Kostenschätzung
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Maßnahmenpakete Energiekonzept

Lehmann Architekten

Angabe Stadtwerke Rastatt I nicht in Kostenschätzung LA enthalten

Wärmeerzeugung (Wärmepumpen, BHKW)

PV-Anlage Dachflächen Gebäude 380kWp (Bestand 870m² und Neubau 1.600m²)

Gesamtsumme

1.100.000.- I netto

1.250.000.- I netto

2.350.000.- I netto

Maßnahme: Kostenschätzung

Maßnahmenpakete Verkehr
inkl. Annahme 15% NK I Baukostenindex 2.Qrt.2023

Vorentwurf I Kostenschätzung

Maßnahme:

Bushaltestelle

Kostenschätzung

320.000.- I netto

30.000.- I netto

E-Mobilität

Gesamtsumme 350.000.- I netto
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Einsparoptionen Gebäude

Lehmann Architekten

Hallenbad Springerbecken

Hallenbad Röhrenrutsche

Freibad Freizeitbecken (WF 550m²)

Strömungskanal

Breitwellenrutsche 

520.000.- I netto

100.000.- I netto

65.000.- I netto

nicht möglich

28.000.- I netto

Maßnahme: Mehrkosten bei zeitl. versetzter UmsetzungKostenschätzung 09I2023

3.203.000.- I netto

818.000.- I netto

2.865.000.- I netto

100.000.- I netto

320.000.- I netto

inkl. Annahme 23% NK I Baukostenindex 2.Qrt.2023 I Baukostensteigerungen sind in der Annahme nicht berücksichtigt

Gastronomiekonzept nicht möglich743.000.- I netto

Vorentwurf I Einsparoptionen

umsetzbar Geringer Mehraufwand Wird nicht empfohlen
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Einsparoptionen Freianlage

Vorentwurf I Einsparoptionen

Lehmann Architekten

Bestandsparkierung

Freibad - Spielplatz

Freibad - Sportflächen

Freibad - Rasenfläche

Freibad - Bewässerungsanlage 

30.000.- I netto

15.000.- I netto

5.000.- I netto

15.000.- I netto

50.000.- I netto

Maßnahme: Mehrkosten bei zeitl. versetzter UmsetzungKostenschätzung 09I2023

969.000.- I netto

148.000.- I netto

69.000.- I netto

76.000.- I netto

258.000.- I netto

inkl. Annahme 23% NK I Baukostenindex 2.Qrt.2023 I Baukostensteigerungen sind in der Annahme nicht berücksichtigt

umsetzbar Geringer Mehraufwand Wird nicht empfohlen
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Einsparoptionen Technische Gebäudeausstattung

Vorentwurf I Einsparoptionen

Lehmann Architekten

Duschabwasserwärmerückgewinnung

…

Spülwasseraufbereitung Typ 1

Zonierung der Lüftungsgeräte

Wärmepumpe Lüftungsgeräte Halle

12.000.- I netto

18.000.- I netto

nicht möglich

60.000- I netto

Maßnahme: Mehrkosten bei zeitl. versetzter UmsetzungKostenschätzung 09I2023

175.000.- I netto

148.000.- I netto

104.000.- I netto

61.000- I netto

inkl. Annahme 23% NK I Baukostenindex 2.Qrt.2023 I Baukostensteigerungen sind in der Annahme nicht berücksichtigt

umsetzbar Geringer Mehraufwand Wird nicht empfohlen
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Vorschlag Einsparoptionen - 

aus der Klausurtagung und dem Kombibadbeirat

Vorentwurf I Kostenschätzung

Lehmann Architekten

51.210.000.- I netto

Baukostenindex 2.Qrt.2023

Maßnahme: Kostenschätzung

Maßnahmenpaket Kombibad

Einsparoptionen Klausurtagung + Kombibadbeirat

abzüglich

Summe 50.165.000.- I netto

Parkierung (Erhalt Bestand unten)

Freibad - Rasenfläche

969.000.- I netto

76.000.- I netto
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Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr
Markgrafenstraße 7, 76437 Rastatt
www.bvv-rastatt.de

VIELEN DANK
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT
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